
Technická zpráva 774/2024 

 

Studie ekonomických 

a sociodemografických 

přínosů a rizik HÚ ve vybraných 

lokalitách pro rozvoj dotčených 

regionů 

 

Etapa 3A 

Harmonogram počtu 

pracovníků během životního 

cyklu HÚ 

Autoři: Bureš P., Butovič A. a 

kolektiv 

Praha, 2024 



 

  

 

 



 

  

 

NÁZEV ZPRÁVY: Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ ve 

vybraných lokalitách pro rozvoj dotčených regionů – etapa 3A, Harmonogram počtu 

pracovníků během životního cyklu HÚ 

NÁZEV PROJEKTU: Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro 

bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu 

IDENTIFIKACE V RÁMCI PROJEKTU: Závěrečná zpráva 

ČÍSLO SMLOUVY: SO 2022–018-01 

AUTORSKÝ KOLEKTIV: Bureš P.1, Butovič A.1, Pospíšková I.2, Fiedler F.2, Zahradník O.3, 

Krivda M.4, Šťástka J.5  

SATRA, spol. s r.o.1, AFRY CZ s.r.o.2, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.3, ÚJV Řež, a.s.4, ČVUT 

Fakulta stavební5 

(Horní Indexy u jmen autorů odkazují na výčet institucí výše) 

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁPIS: Bureš P., Butovič A., Pospíšková I., Krivda M., Šťástka J., Fiedler 

F., Zahradník O. (2024): Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ ve 

vybraných lokalitách pro rozvoj dotčených regionů – etapa 3A: Harmonogram počtu 

pracovníků během životního cyklu HÚ, SÚRAO 774/2024, Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eliška Matušková 

Manažer projektu (SÚRAO) 

doc. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. 

Manažer projektu (SATRA, spol. s r.o.) 

 

 



 

  

 

Revizní list: 

Strana/

kapitola 

Povaha změny Datum Zpracoval Schválil 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 

  

 

Obsah 

1 Úvod ...................................................................................................................11 

2 Podklady ............................................................................................................12 

2.1 Aktualizace harmonogramu životního cyklu HÚ ....................................................12 

2.1.1 Objektová skladba s ohledem na členění staveb ............................................. 12 

3 Rozdělení harmonogramu na jednotlivé etapy ...............................................17 

4 Personální nároky pro jednotlivé stavby ........................................................19 

4.1 Charakterizační pracoviště ....................................................................................21 

4.1.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 21 

4.1.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 21 

4.1.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 22 

4.2 Stavba 1 – příprava území ....................................................................................23 

4.2.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 23 

4.2.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 23 

4.2.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 23 

4.3 Stavba 2 – napojení HÚ na infrastrukturu..............................................................24 

4.3.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 24 

4.3.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 24 

4.3.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 25 

4.4 Stavba 3 – železniční vlečka .................................................................................25 

4.4.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 25 

4.4.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 25 

4.4.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 26 

4.5 Stavba 4 – podzemní část HÚ a zázemí na povrchu .............................................27 

4.5.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 27 

4.5.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 27 

4.5.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 27 

4.6 Stavba 5 – povrchový areál, nejaderná část (1. etapa)..........................................28 

4.6.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 28 

4.6.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 29 

4.6.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 29 

4.7 Stavba 6 – povrchový areál, jaderná část .............................................................30 

4.7.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 30 

4.7.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 30 



 

  

 

4.7.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 30 

4.8 Stavba 7 – povrchový areál, nejaderná část (2. etapa)..........................................32 

4.8.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 32 

4.8.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 32 

4.8.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 32 

4.9 Pracovníci SÚRAO ...............................................................................................33 

4.9.1 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 33 

4.9.2 Počet pracovníků ............................................................................................ 34 

4.10 Stavba 8 – stavby za provozu HÚ, jaderná část ....................................................35 

4.10.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 35 

4.10.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 35 

4.10.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 35 

4.11 Stavba 9 – stavby za provozu HÚ, nejaderná část ................................................36 

4.11.1 Rozsah stavby a vykonávané práce ................................................................ 36 

4.11.2 Životní cyklus stavby ....................................................................................... 37 

4.11.3 Počet pracovníků ............................................................................................ 37 

5 Vývoj počtu pracovníků během životního cyklu HÚ ......................................39 

6 Závěrečné shrnutí .............................................................................................42 

Příloha 1 – Podkladové harmonogramy životního cyklu HÚ ..............................................44 

 

 

Seznam příloh:  

Příloha 1 – Podkladové harmonogramy životního cyklu HÚ  

Příloha 2 – Vývoj počtu pracovníků během životního cyklu HÚ – grafické přílohy 



 

 

Seznam tabulek: 

Tab. 1 Rozdělení životního cyklu na 4 dílčí etapy .................................................................18 

Tab. 2 Barevné rozlišení staveb v grafických výstupech .......................................................18 

Tab. 3 Životní cyklus Charakterizačního pracoviště ..............................................................21 

Tab. 4 Charakterizační pracoviště – počet pracovníků v etapách HÚ ...................................22 

Tab. 5 Životní cyklus Stavby 1 – příprava území ..................................................................23 

Tab. 6 Stavba 1 – příprava území – počet pracovníků v etapách HÚ ...................................23 

Tab. 7 Životní cyklus Stavby 2 – napojení HÚ na infrastrukturu ............................................24 

Tab. 8 Stavba 2 – napojení HÚ na infrastrukturu – počet pracovníků v etapách HÚ .............25 

Tab. 9 Životní cyklus Stavby 3 – železniční vlečka ...............................................................26 

Tab. 10 Stavba 3 – železniční vlečka pro areál HÚ – počet pracovníků v etapách HÚ .........26 

Tab. 11 Životní cyklus Stavby 4 – podzemní část HÚ a zázemí na povrchu .........................27 

Tab. 12 Stavba 4 – podzemní část HÚ a zázemí na povrchu – počet prac. v etapách HÚ ....28 

Tab. 13 Životní cyklus Stavby 5 – povrchový areál, nejaderná část ......................................29 

Tab. 14 Stavba 5 – povrchový areál, nejaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ .......29 

Tab. 15 Životní cyklus Stavby 6 – povrchový areál, jaderná část ..........................................30 

Tab. 16 Stavba 6 – povrchový areál, jaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ ...........30 

Tab. 17 Životní cyklus Stavby 7 – povrchový areál, nejaderná část (2. etapa) ......................32 

Tab. 18 Stavba 7 – povrchový areál, nejaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ .......32 

Tab. 19 Pracovníci SÚRAO během životního cyklu HÚ – rozdělení na etapy .......................33 

Tab. 20 Pracovníci SÚRAO během životního cyklu HÚ ........................................................34 

Tab. 21 Životní cyklus Stavby 8 – stavby za provozu HÚ, jaderná část ................................35 

Tab. 22 Stavba 8 – stavby za provozu HÚ, jaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ .36 

Tab. 23 Životní cyklus Stavby 9 – stavby za provozu HÚ, jaderná část ................................37 

Tab. 24 Stavba 9 – stavby za provozu HÚ, nejaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ

 .............................................................................................................................................37 

Tab. 25 Vývoj počtu pracovníků na jednotlivých stavbách během životního cyklu HÚ ..........39 

Tab. 26 Vývoj počtu ubytovávaných pracovníků na lokalitě během životního cyklu HÚ ........39 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam obrázků: 

Obr. 1 Vývoj počtu pracovníků během životního cyklu HÚ (rok 2034–2178) .........................40 

Obr. 2 Vývoj počtu ubytovávaných prac. během živ. cyklu HÚ (rok 2034–2178)...................41 

Obr. 3 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 1 ........................................44 

Obr. 4 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 2 ........................................45 

Obr. 5 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 3 ........................................46 

Obr. 6 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 4 ........................................47 

Obr. 7 Produkce VJP z EDU 1–4, předpokládaná doba provozu 60 let ................................48 

Obr. 8 Produkce VJP z ETE 1–2, předpokládaná doba provozu 60 let .................................49 

Obr. 9 Produkce VJP z NJZ 1–3, předpokládaná doba provozu 60 let .................................50 

Obr. 10 Harmonogram výstavby nové ukládací sekce ..........................................................51 

Obr. 11 Harmonogram uzavírání a vyřazování HÚ z provozu – část 1 .................................52 

Obr. 12 Harmonogram uzavírání a vyřazování HÚ z provozu – část 2 .................................53 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

AtZ atomový zákon, Zákon č. 263/2016 Sb. 

ČOV čistička odpadních vod 

ČR Česká republika 

HMG harmonogram 

HTÚ hrubé terénní úpravy 

HÚ hlubinné úložiště 

JZ jaderné zařízení 

OS obalový soubor 

PA povrchový areál HÚ 

RAO radioaktivní odpad 

SO stavební objekt 

SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů 

TS trafostanice 

TZ technická zpráva 

TZB technické zařízení budov 

UOS ukládací obalový soubor 

VJP vyhořelé jaderné palivo 

ZS zařízení staveniště 

 

 



Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ 

3a. etapa, HMG pracovníků během životního cyklu 

TZ 774/2024 

 

 

 
  10 

Abstrakt 

Předmětem této zprávy je kvantifikace předpokládaných personálních nároků v jednotlivých 

etapách životnosti HÚ. V návaznosti na následné socioekonomické hodnocení dopadů HÚ na 

danou lokalitu jsou tyto nároky rozděleny do 7 dílčích skupin dle charakteru jejich pracovních 

činností. 

Predikce je zpracována dle jednotlivých staveb, které definuje (Vozár M. et al., 2023) a dále 

s uvažováním podrobnosti stavebních objektů dle (Mládek P. et al., 2024). 

Klíčová slova  

Hlubinné úložiště, objektová skladba, personální nároky, harmonogram 

Abstract 

The subject of this report is the quantification of the projected staffing requirements at each 

stage of the life cycle of the DGR. Following a subsequent socio-economic assessment of the 

impact of the DGR on the site, these requirements are divided into 7 sub-groups according to 

the nature of their work activities. 

The prediction is prepared according to the individual constructions defined by (Vozár M. et 

al., 2023)  and further considering the details of construction objects according (Mládek P. et 

al., 2024). 

 

Keywords 

Deep geological repository, object composition, staffing requirements, schedule 
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1 Úvod 

Jedním z prioritních úkolů SÚRAO je dle aktualizované Koncepce nakládání s radioaktivními 

odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR, schválené usnesením vlády ČR č. 597/2019, 

vybrat vhodnou lokalitu pro hlubinné úložiště (dále jen HÚ) VJP a RAO, které nemohou být 

přijaty do přípovrchových úložišť.   

Hlubinné úložiště je komplexní projekt, jehož realizace a provoz vyžadují zapojení širokého 

spektra odborníků z různých oblastí. Od geologických průzkumů, přes stavební práce, 

dlouhodobé monitorování a údržbu při ukládání VJP a RAO až po jeho uzavírání. Každá fáze 

výstavby a provozu HÚ má své specifické požadavky na personální zajištění. 

Tato zpráva se zabývá stanovením předpokládaných personálních nároků během 

výstavby a provozu HÚ. 

Personální nároky jsou rozděleny do jednotlivých Staveb, které byly definovány v samostatné 

zprávě, Aktualizace harmonogramu životního cyklu hlubinného úložiště v souvislostí s přijetím 

podmínek Taxonomie, TZ 756/2024 (Vozár et al., 2023).   

Z jednotlivých staveb a pracovišť byly pro potřeby SÚRAO vyčleněni samostatně 

pracovníci této organizace. 

S ohledem na komplexnost projektu HÚ a podrobnost zpracované dokumentace v rámci 

projektové přípravy a nejistoty spojené mj. s časovým horizontem prováděných prací jsou 

jednotlivé profese sdružovány do širších skupin pracovníků (např. projektový a stavební 

management, projektanti, dělníci a pomocní pracovníci, specialisté na jadernou technologii 

a provozní bezpečnost JZ atp.). 

Zpráva je podkladem pro Studii ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ ve 

vybraných lokalitách pro rozvoj dotčených regionů. Etapa 3A Identifikace a vyhodnocení 

možných přínosů a rizik, TZ 725/2024 (Perlín R. et al., 2024) 
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2 Podklady 

Stěžejními podklady pro zpracování personálních nároků během životního cyklu HÚ jsou tyto 

zprávy: 

• TZ 756/2024: Aktualizace harmonogramu životního cyklu hlubinného úložiště 

v souvislosti s přijetím podmínek Taxonomie (Vozár M. et al. 2024), 

• TZ 768/2024: Aktualizace objektové skladby povrchového areálu hlubinného úložiště 

(Mládek P. et al., 2024), 

• I. etapa – Analýza vstupních předpokladů řešení. 1. dílčí zpráva (Pospíšková I. et al., 

2009), 

• Deep geological repository for radioactive waste and spent nuclear fuel (SÚRAO, 

2009) dostupné z https://www.surao.cz/wp-

content/uploads/2020/08/surao_brozura_HU_EN_online.pdf 

• Informace SÚRAO o předpokládaných počtech jeho zaměstnanců při realizaci, 

provozu a uzavírání HÚ. 

 

2.1 Aktualizace harmonogramu životního cyklu HÚ 

Základním podkladem této zprávy je TZ 756/2024 Aktualizace harmonogramu životního cyklu 

hlubinného úložiště (Vozár M. et al., 2024). 

Personální nároky na výstavbu, provoz, údržbu a uzavírání HÚ odpovídají časovému sledu 

událostí, jak jsou uvažovány v harmonogramech životního cyklu v rámci TZ 756/2024.  

V Příloze 1 této zprávy jsou podkladové harmonogramy životního cyklu HÚ, tj. harmonogram 

legislativních a správních procesů, harmonogram výstavby nové ukládací sekce, 

harmonogram provozu, vyřazování a uzavírání HÚ.  

2.1.1 Objektová skladba s ohledem na členění staveb 

Pro větší flexibilitu procesu povolování hlubinného úložiště bylo původní členění staveb 

v referenčních projektech a studiích umístitelnosti pomocí „modulů“ (tedy funkčně orientovaný 

přístup) nahrazeno rozdělením projektu HÚ na „stavby“, které se aplikuje při realizaci velkých 

a komplexních celků, jako jsou vyhrazené stavby např. jaderné elektrárny apod. 

Stavby jsou definovány napříč moduly a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné povolovat 

a realizovat samostatně, a zároveň aby též plnily určitou samostatnou funkci 

z technologického a funkčního pohledu. 

Pro tento účel byla již v rámci zpracování aktualizace harmonogramu životního cyklu 

hlubinného úložiště – viz Aktualizace harmonogramu životního cyklu hlubinného úložiště 

v souvislostí s přijetím podmínek Taxonomie (Vozár M. et al., 2023) - vytvořena následující 

struktura obecného členění „projektu HÚ“ na jednotlivé stavby: 

 

 

https://www.surao.cz/wp-content/uploads/2020/08/surao_brozura_HU_EN_online.pdf
https://www.surao.cz/wp-content/uploads/2020/08/surao_brozura_HU_EN_online.pdf
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Předprovozní období  

Stavba 1 Příprava území pro areál HÚ 

 Součástí Stavby 1 bude příprava území, HTÚ, odvodnění staveniště 

a vybudování zařízení staveniště jako zázemí pro stavby přípravné 

fáze (Stavby 1–3). V rámci Stavby 1 budou vybudovány staveništní 

přípojky elektřiny, vody a lokálně vyřešena splašková kanalizace. 

Částečně budou realizovány objekty venkovního parkoviště a oplocení. 

Stavba 2 Napojení areálu HÚ na infrastrukturu 

 Součástí Stavby 2 bude napojení na všechny prvky dopravní 

a technické infrastruktury vyjma železnice. Součástí bude též realizace 

některých objektů řešících vnitroareálová média, např. TS, ČOV atp. 

Stavba 3 Železniční vlečka pro areál HÚ 

 Součástí Stavby 3 bude železniční napojení, vlečka, technologická část 

vrátnice a související inženýrské sítě a objekty. Podléhá samostatnému 

povolovacímu procesu. 

Stavba 4 Podzemní areál HÚ a technické zázemí ražeb na povrchu – nejaderná 

část – Ražba 

 Součástí Stavby 4 budou ty objekty podzemního areálu, které mohou 

být povoleny bez vazby na zákon 263/2016 Sb. Jedná se o stavby 

spojené s ražbou v podzemí, resp. navázání na činnosti již provedené 

na základě oznámení/povolení průzkumných prací hornickým 

způsobem v rámci geologického průzkumu. Součástí Stavby 4 bude 

též rozšíření ZS pro potřeby této fáze výstavby, rozšíření kapacity 

areálových komunikací a médií. Časově nejnáročnější realizace Stavby 

4 předznamenává chronologické uspořádání ostatních staveb. 

Stavba 5 Povrchový areál HÚ – nejaderná část - 1. etapa – Stavby související 

s ražbou a vyplňováním 

 Stavby 5.1-5.x budou tvořeny objekty nejaderné části povrchového 

areálu HÚ související s ražbou a vyplňováním důlních děl bentonitem. 

Jejich podrobné členění bude souviset s konkrétními podmínkami dané 

lokality, především budou-li se příslušné objekty nacházet v rámci 

areálu, nebo mimo něj. Vzhledem k tomu, že realizace staveb 5.1-5.x 

podmiňuje zahájení ražby, musí proběhnout v souběhu s první fází 

Stavby 4. 

Stavba 5.1 Povrchový areál HÚ – nejaderná část – Příprava bentonitu  

 Součástí Stavby 5.1 budou objekty spojené s přípravou bentonitu. 

Předpokladem je, že všechny jeho části budou vymístěny mimo 

povrchový areál HÚ. 

Stavba 5.2 Povrchový areál HÚ – nejaderná část – Zacházení s rubaninou 
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 Součástí Stavby 5.2 budou objekty spojené s manipulací s rubaninou. 

Předpokladem je, že všechny jeho části budou vymístěny mimo 

povrchový areál HÚ – s výjimkou zpevněné skládky, která bude jak 

uvnitř, tak mimo areál. 

Stavba 5.3 Povrchový areál HÚ – nejaderná část – Dílny a sklady 

 Součástí Stavby 5.3 budou objekty řadící se do skupiny dílen a skladů 

– sklad olejů, sklad výbušnin, sklad plynů, centrální dílny a skladová 

hala. Jedná se o objekty, které budou umístěny v rámci povrchového 

areálu HÚ. 

Stavba 5.4 Povrchový areál HÚ – nejaderná část – Požární ochrana 

 Součástí Stavby 5.4 budou objekty související s požární ochranou – 

závodní báňská záchranná stanice, požární zbrojnice a požární nádrž. 

Jedná se o objekty, které budou umístěny v rámci povrchového areálu 

HÚ. 

Stavba 5.5-5.x Povrchový areál HÚ – nejaderná část – Ostatní 

 Součástí Stavby 5.5-5.x bude zbývající část objektů nejaderné části 

povrchového areálu souvisejících s ražbou. V závislosti na konkrétních 

podmínkách dané lokality a na požadavcích zadavatele mohou být 

stavby 5.5-5.x realizovány v souběhu, nebo sloučeny do jedné stavby, 

a to jak mezi sebou, tak se stavbami 5.1 až 5.4. 

Stavba 6 Výstavba areálu jaderného zařízení 

 Součástí Stavby 6 budou všechny objekty povrchového areálu 

umístěné ve střeženém prostoru, spojené s přípravou RAO a VJP pro 

uložení, plus vybrané objekty podzemního areálu, které jsou součástí 

JZ dle zákona 263/2016 Sb., tzn. plní provozní funkci (a nejsou tak 

součástí Stavby 4). Na povrchu se jedná také o některé objekty řešící 

vnitroareálová média - např. výdušné objekty, měření odpadních vod, 

přívodní komora VZT, speciální kanalizace a dekontaminační stanice. 

Stavba 7 Povrchový areál HÚ – nejaderná část - 2. etapa – Stavby nesouvisející 

s ražbou a vyplňováním 

 Stavby 7.1-7.x budou tvořeny objekty nejaderné části povrchového 

areálu HÚ nesouvisející s ražbou a vyplňováním. Jejich podrobné 

členění se může lišit v souvislosti s konkrétními podmínkami dané 

lokality. Vzhledem k tomu, že realizace staveb 7.1-7.x nesouvisí 

s ražbou, ale podmiňuje uvedení celého HÚ do provozu, bude jejich 

načasování směřováno do závěrečné fáze Stavby 4. 

Stavba 7.1 Povrchový areál HÚ – nejaderná část - 2. etapa – Administrativní 

budova 
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 Součástí Stavby 7.1 budou objekty nejaderné části povrchového 

areálu, jejichž dokončení bude nutné ke zprovoznění administrativního 

zázemí zaměstnanců HÚ. Jedná se především o objekty personálně 

správní (centrální administrativní budova, centrální kuchyně s jídelnou 

atp.) a související vnitroareálová infrastruktura - tzn. především objekty 

(nebo jejich části) charakteru dopravně obslužného a nejaderné objekty 

vnitroareálových médií. 

Stavba 7.2 Povrchový areál HÚ – nejaderná část - 2. etapa – Informační centrum 

 Součástí Stavby 7.2 budou objekty nejaderné části povrchového 

areálu, jejichž dokončení bude nutné ke zprovoznění části HÚ věnující 

se styku s veřejností. Jedná se o objekty (nebo jejich části) jako 

informační centrum, bufet, vrátnice atp. a související části dopravně 

obslužné a jiné vnitroareálové infrastruktury. V závislosti na 

konkrétních podmínkách dané lokality a na požadavcích zadavatele 

může být stavba 7.2 realizována v předstihu před stavbou 7.1, nebo 

v souběhu, anebo sloučena do jedné stavby. 

Stavba 7.3-7.x Povrchový areál HÚ – nejaderná část - 2. etapa – Ostatní 

 Součástí Staveb 7.3-7.x bude zbývající část objektů nejaderné části 

povrchového areálu nesouvisejících s ražbou, které z jakéhokoliv 

důvodu nebude možné či praktické realizovat v rámci Staveb 7.1 a 7.2. 

V závislosti na konkrétních podmínkách dané lokality a na požadavcích 

zadavatele mohou být stavby 7.3-7.x realizovány v souběhu, nebo 

sloučeny do jedné stavby, a to jak mezi sebou, tak se stavbami 7.1 

a 7.2. 

Provozní období  

Stavba 8.1-8.x Stavby za provozu – jaderná část 

 Součástí Staveb 8.1-8.x budou objekty spojené s rozšiřováním HÚ, 

které plní provozní funkci a jsou tak součástí JZ dle zákona 

263/2016 Sb. Jedná se o případné změny (rozšiřování) na objektech 

povrchového areálu umístěných ve střeženém prostoru, plus změny na 

objektech podzemního areálu (nové sekce HÚ). 

Stavba 9.1-9.x Stavby za provozu – nejaderná část 

 Součástí Staveb 9.1-9.x budou objekty spojené s rozšiřováním HÚ, 

které neplní provozní funkci a nejsou tak součástí JZ dle zákona 

263/2016 Sb. Jedná se o případné změny (rozšiřování) na objektech 

povrchového areálu umístěných mimo střežený prostor, plus změny 

(rozšiřování) na těch objektech podzemního areálu, které mohou být 

povoleny bez vazby na zákon 263/2016 Sb. 

 

Jednotlivé stavby jsou specifikovány především svým účelem (funkcí, kterou budou plnit), dále 

časovým ukotvením v rámci určité etapy výstavby a dále též pozičním umístěním s ohledem 

na konkrétní lokalitu (v rámci pozemního areálu HÚ či mimo něj). 
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Členění bylo navrženo tak, aby umožnilo co největší budoucí flexibilitu (co může plnit 

samostatnou funkci, je specifikováno jako samostatná stavba). Konkrétní objektová skladba 

jednotlivých staveb se může v různých lokalitách lišit. 

V rámci přípravného (předprovozního) období bude pouze jedna stavba (Stavba č.6), která 

plní definici jaderného zařízení, a podléhá tak povolování dle zákona 263/2016 Sb. Ostatní 

stavby přípravného období (Stavby č.1-5 a Stavba č.7) budou povolovány dle zákona 

283/2021 Sb. Stavby realizované během provozního období spojené s rozšiřováním HÚ 

a zároveň funkčně související s provozem JZ budou povolovány dle zákona 263/2016 Sb. 

(Stavby č.8.1-8.x), ty nezávislé na provozu JZ budou povolovány dle zákona 283/2021 Sb. 

(Stavby č.9.1-9.x). 
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3 Rozdělení harmonogramu na jednotlivé etapy 

Pro větší přehlednost zpracovávaného harmonogramu vývoje počtu pracovníků je životní 

cyklus hlubinného úložiště rozdělen na 4 provozně ucelené etapy: 

• 1. etapa – výstavba HÚ – 2034 až 2049 

• Zkušební provoz JZ – 2050 až 2051 

• 2. etapa – ukládání VJP a RAO – 2052 až 2167 

• 3. etapa – uzavírání HÚ – 2168 až 2178 

 

Vývoj počtu pracovníků na HÚ vychází ze zpracovaného Harmonogramu životního cyklu HÚ 

(Vozár M. et al., 2023). V některých směrech bylo nutné harmonogram doplnit, protože 

podrobně nezpracovával fáze provozu jednotlivých staveb a nutné údržby. Příkladem může 

být například údržba železniční vlečky po celou dobu provozu HÚ, kterou pochopitelně 

harmonogram životního cyklu HÚ podrobněji nezpracovával.  

Obecně lze konstatovat, že provoz a údržbu některých staveb nelze přesně zasadit do 

stanoveného časového rámce 4 životních etap HÚ, tzn. že dochází k jejich překrývání. Na 

příkladu železniční vlečky lze tuto skutečnost dobře ilustrovat. Její dokončení se předpokládá 

již v roce 2041, tj. ještě před dokončením výstavby HÚ (1. etapa). Od této chvíle už bude 

železniční vlečka v provozu, a to až do konce životního cyklu HÚ. Tato skutečnost je velmi 

dobře patrná také z Tab. 1 níže. Pro potřeby zpřehlednění této skutečnosti, je definován pojem 

Mezietapa: 

• Mezietapa – období překrývající se s dílčími časovými rámci jednotlivých etap 

životního cyklu HÚ (1. etapa – výstavba HÚ, zkušební provoz JZ, 2. etapa – ukládání, 

3. etapa – uzavírání)  

Pro vývoj pracovníků HÚ byly přijaty tyto dílčí předpoklady: 

• Provoz Charakterizačního pracoviště:  5 let 

• Doba ukládání VJP do 1. sekce:   30 let 

• Výstavba rozšíření 2. sekce:   10 let 

• S ohledem na vzrůstající nejistoty v delším časovém horizontu, není rozdělení 

výstavby a ukládání dalších u ostatních sekcí (3+) v harmonogramu časově ukotveno. 

Jinými slovy: výstavba/ražba ukládacích sekcí 3, 4 a dalších se uvažuje zjednodušeně 

jako kontinuální, tj. bez přerušování a technologických nebo jiných provozních 

přestávek.   
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Tab. 1 Rozdělení životního cyklu na 4 dílčí etapy 

 

  
1. etapa – výstavba HÚ 

Mezietapa1 

a zkušební provoz JZ2 
2. etapa – ukládání 3. etapa – uzavírání 

Název úkolu zahájení dokončení zahájení ukončení zahájení ukončení zahájení ukončení 

Charakterizační pracoviště 2034 2036 20371 20411 - - - - 

Stavba 1 - příprava území 2037 2039 - - - - - - 

Stavba 2 - napojení areálu HÚ na infrastrukturu  2038 2040 20411 20511 2052 2167 2168 2178 

Stavba 3 - železniční vlečka pro HÚ 2039 2041 20421 20511 2052 2167 2168 2178 

Stavba 4 - podzemní část HÚ (ražba) a zázemí na povrchu  2036 2049 2050 2051 2052 2082 2168 2178 

Stavba 5 - povrchový areál – nejaderná část 

(zacházení s rubaninou + vyplňování bentonitem) 
2039 2041 20421 20511 2052 2167 2168 2178 

Stavba 6 - povrchový areál – jaderná část 2036 2049 20502 20512 2052 2167 2168 2178 

Stavba 7 - povrchový areál – nejaderná část 2040 2045 20461 20511 2052 2167 2168 2178 

Pracovníci SÚRAO 2034 2049 2050 2051 2052 2167 2168 2178 

Stavba 8 - stavby za provozu HÚ – jaderná část (rozšíření) - - 20721 20821 2083 2167 2168 2178 

Stavba 9 - stavby za provozu HÚ – nejaderná část (rozšíření) - - 20721 20821 2083 2167 2168 2178 

Ukládání - - - - 2052 2167 - - 

Uzavírání - - - - - - 2168 2178 
1 Mezietapy nepřekrývající se se Zkušebním provozem JZ: Charakterizačního pracoviště – provoz, Stavby 2, 3, 5 a 7 - provoz a údržba, Stavby 8 a 9 – výstavba 
2 Zkušební provoz JZ: Stavba 6 – povrchový areál, jaderná část 

 

Tab. 2 Barevné rozlišení staveb v grafických výstupech 

Stavba 

 

Barva 

Fáze výstavby Fáze provozu 

Charakterizační pracoviště #DAF2D0 #F0FAEC 

Stavba 1 - příprava území #DFBE9D - 

Stavba 2 - napojení areálu HÚ na infrastrukturu #EEC0E9 #F7E1F4 

Stavba 3 - železniční vlečka pro areál HÚ #D8BEEC #EFE5F7 

Stavba 4 - podzemní část HÚ (ražba) a zázemí na povrchu #FFB7B7 #FFDDDD 

Stavba 5 - povrchový areál – nejaderná část 

 (zacházení s rubaninou a vyplňování) 
#CFCFCF #EEEEEE 

Stavba 6 - povrchový areál – jaderná část #FFFDAB #FFFED9 

Stavba 7 - povrchový areál – nejaderná část #D0EFFC #E3F6FD 

SÚRAO – pracovníci napříč všemi stavbami #92BD27 #92BD27 

Stavba 8 - stavby za provozu HÚ – jaderná část #FFFDAB #FFFED9 

Stavba 9 - stavby za provozu HÚ – nejaderná část #FFB7B7 #FFDDDD 

 

 

 

Vysvětlivky k Tab. 2:  

1. Rozdíl v sytosti barev u jednotlivých staveb odlišuje fázi výstavby od fáze provozu (méně sytá barva) 

2. Barevné rozlišení Staveb 4 a 9, resp. Staveb 6 a 8 je stejné, protože Stavby 8, resp. 9, jsou rozšířením 

Stavby 4, resp. 6. 
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4 Personální nároky pro jednotlivé stavby 

Předpokládané personální nároky pro jednotlivé stavby HÚ jsou odborným odhadem 

zpracovatelského týmu, které vychází z dostupných podkladů a zkušeností z realizace 

obdobných projektů. 

Některé podklady poskytují pouze základní informace o umístění HÚ, jeho podobě a způsobu 

provádění ražby a ukládání. Mnohé z procesů musí být proto v budoucnu zpřesněny na 

základě dalších výzkumů, technického vývoje a zkušeností z realizace srovnatelných projektů 

v zahraničí. 

Předpokládané personální nároky pro jednotlivé stavby HÚ zahrnují široké spektrum profesí 

od technických a inženýrských odborností po administrativní a podpůrné role.  

Lze očekávat, že v dalších fázích přípravy projektu HÚ tak bude docházet k postupnému 

zpřesňování počtu pracovníků. 

Je důležité si uvědomit, že odhad počtu pracovníků vychází ze současných znalostí 

o dostupných technologiích a nutnosti zajištění adekvátní pracovní síly při jednotlivých 

procesech v různých fázích životního cyklu HÚ. Technický vývoj se ale posouvá velmi rychle 

kupředu a nelze tak v tuto chvíli s jistotou říct, jak bude vypadat za pár let. Vzhledem k tomu, 

že ukládání vyhořelého odpadu do hlubinného úložiště je dlouhodobý proces, u kterého se 

očekává, že bude trvat více než sto let, je pravděpodobné, že se požadavky na lidskou 

pracovní sílu budou měnit i v průběhu času, tj. během provozu HÚ. Technologický pokrok, 

optimalizace procesů, automatizace nebo vývoj umělé inteligence mohou výrazně ovlivnit 

potřebu pracovníků v mnoha oborech, ale tento vývoj lze ovšem jen velmi těžko předjímat.  

S pokračujícím technologickým pokrokem je pravděpodobné, že se celkové personální nároky 

budou postupně snižovat. Na druhou stranu, komplexnost a specializace požadovaných 

činností mohou vyžadovat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, což může kompenzovat trend 

snižování počtu pracovníků. Předběžné odhady počtu pracovníků pro jednotlivé stavby HÚ 

budoucí vývoj v technologiích ovšem nijak nepředjímají a vychází pouze z dostupných 

podkladů k projektu HÚ a obdobných projektů.  

Pro zjednodušení, s ohledem na panující nejistoty, jsou jednotlivé profese sdružovány do 

širších skupin pracovníků (např. projektový a stavební management, projektanti, dělníci 

a pomocní pracovníci, specialisté na jadernou technologii a provozní bezpečnost JZ atp.) 

S ohledem na panující nejistoty je předpokládaný počet pracovníků stanoven v dolním a 

horním rozsahu.  Technická zpráva Identifikace a vyhodnocení možných přínosů a rizik, TZ 

725/2024 (Perlín R. et. al., 2024) pak s těmito hodnotami pracuje jako s „malou a velkou 

variantou“, resp. střední variantou, která je průměrnou hodnotou mezi dolním rozptylem (malou 

variantou) a horním rozptylem (horní variantou). 

U jednotlivých staveb jsou uváděné pouze počty nově ubytovaných pracovníků, kteří se na 

lokality přistěhují. Počty sezónních pracovníků, kteří budou bydlet v ubytovnách nebo jiných 

zařízeních v tomto počtu (myšleno v počtu ubytovaných pracovníků) zahrnuty nejsou. 

Celkový počet pracovníků, uváděný pro jednotlivé stavby v přehledných tabulkách níže, je 

odborným odhadem předpokládaného počtu pracovníků. U některých staveb se tento počet 

blíží více hornímu rozsahu rozptylu. Historické zkušenosti zpracovatelů z realizace obdobných 
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projektů totiž ukazují, že v praxi často dochází spíše k nárůstu požadavků na pracovní sílu, 

zejména v klíčových fázích výstavby a implementace nových technologií. Ačkoliv optimalizace, 

automatizace, nové technologie a procesy mohou přinést snížení požadavků na množství 

pracovníků (vedlo by k přiblížení se k dolnímu rozsahu rozptylu počtu pracovníků), nejsou tyto 

úvahy u předpokládaného celkového počtu pracovníků předjímány.   
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4.1 Charakterizační pracoviště 

V rámci průzkumných prací prováděných hornickým způsobem bude v přípravném období 

vybudované charakterizační pracoviště pro potřeby získání inženýrsko-geologických dat 

a informací o kvalitě hornin v in-situ podmínkách. 

4.1.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Výstavbě hlavní stavby úložiště předchází přípravné období, během kterého bude 

zrealizováno charakterizačního pracoviště vč. realizace povrchových staveb nutných pro 

zahájení ražby charakterizačního pracoviště. 

Předpokládá se, že součástí geologického průzkumu / charakterizačního pracoviště bude 

i jeden z úpadních tunelů do podzemní části úložiště, který bude následně využit pro budoucí 

provoz úložiště. 

Zatím se v charakterizačním pracovišti uvažuje provádět charakterizační geologické práce, 

případně demonstrační experimenty bez využití nakládání se zdroji ionizujícího záření. 

Vlastní realizace a výsledky činnosti jsou rozděleny na dvě fáze: 

• Pro potřeby získání dat a informací potřebných pro zpracování dokumentace pro 

povolení k výstavbě JZ dle AtZ (bezpečnostní analýzy). 

• Pro potřeby rozšíření pracoviště až na ukládací úroveň, přičemž se předpokládá, že 

součástí realizace pracoviště bude vybudování jedné přístupové chodby, která bude 

v budoucnu využita pro provoz úložiště. 

4.1.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Charakterizačního pracoviště 

je uveden v následující tabulce. 

Tab. 3 Životní cyklus Charakterizačního pracoviště 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Výstavba a provoz během výstavby HÚ 2034 2036 

Mezietapa  

provoz 
Provoz během výstavby HÚ 2037 2041 

2. etapa 

ukládání 
- - - 

3. etapa 

uzavírání 
- - - 
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4.1.3 Počet pracovníků 

Počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ je pro stavbu Charakterizačního 

pracoviště shrnut v následující tabulce. 

Interval rozptylu hodnot tvoří ve smyslu technické zprávy Identifikace a vyhodnocení možných 

přínosů a rizik (Perlín R. et al., 2024) „malou“ a „velkou variantu“ počtu pracovníků. 

Tab. 4 Charakterizační pracoviště – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Charakterizační pracoviště 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Mezietapa 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
2-4 2-4 - - 

Projektanti stavební a technologické části, autorský 

a technický dozor (investora a zhotovitele), správce 

stavby, pracovníci ČBÚ, záchranné báňské služby a 

další 

8-14 - - - 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, profese 

TZB, zkušební technici, laboranti, geodeti a další) 

10-15 - - - 

Řidiči, operátoři a obsluha strojů 6-10 - - - 

Dělníci, horníci, tuneláři, technici a jiní pomocní 

pracovníci 
10-15 - - - 

Inženýrské a technické profese při provozu 

charakterizačního pracoviště 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, 

materiálový inženýři, výzkumníci, zkušební technici, 

laboranti, geodeti, data analytici, bezpečnostní 

pracovníci a další) 

12-16 8-10 - - 

Administrativní a personální pracovníci 

charakterizačního pracoviště 
5-10 5-10 - - 

Dělníci a pomocní pracovníci  6-10 5-10 - - 

     

Celkem pracovníků 59-94 20-34 - - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 22-35 5-10 - - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
37-59 15-24 - - 

     

Celkem ubytovávaných pracovníků 1-5 - - - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 1-3 - - - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
0-2 - - - 
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4.2 Stavba 1 – příprava území 

4.2.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 1 bude příprava území, HTÚ, odvodnění staveniště a vybudování zařízení 

staveniště jako zázemí pro stavby přípravné fáze (Stavby 1–3). V rámci Stavby 1 budou 

vybudovány staveništní přípojky elektřiny, vody a lokálně vyřešena splašková kanalizace. 

Částečně budou realizovány objekty venkovního parkoviště a oplocení. 

Při přípravě území bude zbudováno nezbytné technické zázemí pro stavby přípravné fáze HÚ. 

Mimo samotné zbudování objektů dočasného zařízení staveniště se v rámci Stavby 1 počítá 

s provedením hrubých terénních úprav a v nezbytně nutném rozsahu také kácení a jiné 

odstranění vegetace.  

Při přípravě území se předpokládá, že bude proveden archeologický průzkum, aby bylo 

zajištěno, že nedojde k poškození případných archeologických nalezišť. 

4.2.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 1 – příprava území je 

uveden v následující tabulce.  

Tab. 5 Životní cyklus Stavby 1 – příprava území 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Příprava území 2037 2039 

Zkušební 

provoz 
- - - 

2. etapa 

ukládání 
- - - 

3. etapa 

uzavírání 
- - - 

4.2.3 Počet pracovníků 

Počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ je pro Stavbu 1 – příprava území 

shrnut v následující tabulce. 

Tab. 6 Stavba 1 – příprava území – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 1 - příprava území 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
2-4 - - - 

Projektanti, autorský a technický dozor (investora a 

zhotovitele)  
5-8 - - - 

Řidiči těžké techniky, operátoři, pracovníci údržby, 

obsluhy a opravy strojů 
6-10 - - - 
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 Počet pracovníků 

Stavba 1 - příprava území 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Mistři, dělníci, stavební technici a jiní pomocní 

pracovníci 
10-15 - - - 

Archeologové 2-4 - - - 

Bezpečnostní pracovníci 2-4 - - - 

     

Celkem pracovníků 27-45 - - - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 18-29 - - - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
9-16 - - - 

     

Celkem ubytovávaných pracovníků 1-5 - - - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 1-3 - - - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
0-2 - - - 

4.3 Stavba 2 – napojení HÚ na infrastrukturu 

4.3.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 2 bude napojení na všechny prvky dopravní a technické infrastruktury vyjma 

železnice. Součástí bude též realizace některých objektů řešících vnitroareálová média, např. 

TS, ČOV atp. 

4.3.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 2 – napojení HÚ na 

infrastrukturu je uveden v následující tabulce. 

Tab. 7 Životní cyklus Stavby 2 – napojení HÚ na infrastrukturu 

Etapy Popis od do 

1. etapa  

výstavba HÚ 
Výstavba infrastruktury 2038 2040 

Mezietapa  

provoz 
Provoz a údržba infrastruktury při zkušebním provozu 2041 2051 

2. etapa  

ukládání 
Provoz a údržba infrastruktury při ukládání 2052 2167 

3. etapa  

uzavírání 
Demolice infrastruktury při uzavírání HÚ 2168 2178 
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4.3.3 Počet pracovníků 

Počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ je pro Stavbu 2 – napojení HÚ na 

infrastrukturu shrnut v následující tabulce. 

Tab. 8 Stavba 2 – napojení HÚ na infrastrukturu – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 2 - napojení areálu HÚ na infrastrukturu 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Mezietapa 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
2-5 - - 1-2 

Projektanti stavební a technologické části, autorský a 

technický dozor (investora a zhotovitele), budoucí 

správce stavby a další 

5-10 - - 2-4 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, profese 

TZB, zkušební technici, laboranti, geodeti a další) 

5-10 1-2 1-2 1-2 

Řidiči těžké techniky, operátoři, pracovníci údržby, 

obsluhy a opravy strojů  
5-10 1-2 1-2 4-8 

Mistři, dělníci a stavební technici 5-10 2-4 2-4 4-8 

Bezpečnostní pracovníci 1-2 - - 1-2 

     

Celkem pracovníků 23-47 4-8 4-8 13-26 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 11-22 3-6 3-6 9-18 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
12-25 1-2 1-2 4-8 

     
Celkem ubytovávaných pracovníků 3-7 0-2 2-6 - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 2-4 0-1 2-4 - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
1-3 0-1 0-2 - 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po 

roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.4 Stavba 3 – železniční vlečka  

4.4.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 3 bude železniční napojení, vlečka, technologická část vrátnice a související 

inženýrské sítě a objekty. Podléhá samostatnému povolovacímu procesu. 

4.4.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 3 – železniční vlečka je 

uveden v následující tabulce. 
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Tab. 9 Životní cyklus Stavby 3 – železniční vlečka 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Výstavba železniční vlečky  2039 2041 

Mezietapa 

provoz 
Provoz vlečky a údržba až do zkušebního provozu JZ (vč.) 2042 2051 

2. etapa 

ukládání 
Provoz vlečky a údržba při ukládání (vyšší provoz) 2052 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Demolice žel. vlečky při uzavírání HÚ 2168 2178 

4.4.3 Počet pracovníků 

Podrobněji je počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ pro tuto Stavbu 3 – 

železniční vlečka shrnut v následující tabulce. 

Tab. 10 Stavba 3 – železniční vlečka pro areál HÚ – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 3 - železniční vlečka pro areál HÚ 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Mezietapa 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení při realizaci/provozu 
10-15 1-2 1-2 5-10 

Projektanti stavební a technologické části, autorský 

a technický dozor (investora a zhotovitele), budoucí 

správce stavby a další 

10-15 - - 5-10 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, profese 

TZB, zkušební technici, laboranti, geodeti a další) 

10-15 - - 2-5 

Řidiči těžké techniky, operátoři, pracovníci údržby, 

obsluhy a opravy strojů  

; při provozu pracovníci na železniční vlečce – 

strojvedoucí, výpravčí, signalizátor, mechanici, 

dispečeři, logistici a bezpečnostní pracovníci) 

20-25 5-10 10-15 10-15 

Mistři, dělníci a stavební technici (při provozu 

pracovníci železniční vlečky) 
25-30 5-10 10-15 15-20 

Bezpečnostní pracovníci 1-2 1-2 2-4 1-2 

     

Celkem pracovníků 76-102 12-24 23-36 38-62 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 46-57 11-22 22-34 26-37 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
30-45 1-2 1-2 12-25 

     

Celkem ubytovávaných pracovníků 2-6 0-2 2-6 - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 2-4 0-1 2-4 - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
0-2 0-1 0-2 - 
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Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných 

pracovníků po roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.5 Stavba 4 – podzemní část HÚ a zázemí na povrchu 

4.5.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 4 budou ty objekty podzemního areálu, které mohou být povoleny bez vazby 

na zákon 263/2016 Sb. Jedná se o stavby spojené s ražbou v podzemí, resp. navázání na 

činnosti již provedené na základě oznámení/povolení průzkumných prací hornickým 

způsobem v rámci geologického průzkumu. Součástí Stavby 4 bude též rozšíření ZS pro 

potřeby této fáze výstavby, rozšíření kapacity areálových komunikací a médií. Časově 

nejnáročnější realizace Stavby 4 předznamenává chronologické uspořádání ostatních staveb. 

Skladba SO níže odpovídá situaci, kdy vstup do odtěžovacího tunelu bude umístěn odděleně 

od areálu JZ se vstupem do zavážecího tunelu. Pokud budou tyto areály sloučeny v jeden, 

některé z doprovodných infrastrukturních SO odpadnou, nebo budou ve svém rozsahu 

zásadně redukovány. 

4.5.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 4 – podzemní část HÚ 

a zázemí na povrchu je uveden v následující tabulce. 

Tab. 11 Životní cyklus Stavby 4 – podzemní část HÚ a zázemí na povrchu 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Výstavba podzemní části HÚ a zázemí na povrchu 2036 2049 

Zkušební 

provoz JZ 

Údržba a provoz podzemní části HÚ a zázemí na povrchu 

během zkušebního provozu 
2050 2051 

2. etapa 

ukládání 

Údržba a provoz podzemní části HÚ až do dokončení rozšíření 

HÚ o 2. ukládací sekci 
2052 2082 

3. etapa 

uzavírání 
Demolice Stavby 4 při uzavírání HÚ 2168 2178 

Rozšiřování HÚ, tj. budování dalších sekcí a jejich následný provoz a údržba (vč. již 

zbudovaných částí HÚ) je součástí Stavby 9. 

4.5.3 Počet pracovníků 

Podrobněji je počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ pro Stavbu 4 – 

podzemní část HÚ a zázemí na povrchu shrnut v následující tabulce. 

 

 

 

 

 



Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ 

3a. etapa, HMG pracovníků během životního cyklu 

TZ 774/2024 

 

 

 
  28 

Tab. 12 Stavba 4 – podzemní část HÚ a zázemí na povrchu – počet prac. v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 4 - podzemní část HÚ a zázemí na povrchu  

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

Provoz JZ 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
10-20 4-6 4-6 5-10 

Projektanti stavební a technologické části, autorský a 

technický dozor (investora a zhotovitele), správce 

stavby, pracovníci ČBÚ, záchranné báňské služby a 

další 

15-20 10-15 10-15 10-15 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, 

elektrotechnici, profese TZB, zkušební technici, 

laboranti, geodeti a další) 

20-30 5-10 5-10 5-10 

Řidiči, operátoři, obsluha, údržba a oprava strojů (bez 

železniční vlečky) 
20-30 5-10 5-10 10-20 

Dělníci, horníci, tuneláři, mistři a technici (bez 

železniční vlečky) 
30-40 5-10 5-10 15-25 

Administrativní a personální pracovníci  

(vč. právníků, účetních, personálních pracovníků a 

dalších) 

10-15 2-5 2-5 5-10 

Pracovníci ve stravovacích službách 2-5 2-5 2-5 2-5 

Bezpečnostní pracovníci 1-2 1-2 1-2 1-2 

     

Celkem pracovníků 108-162 34-63 34-63 53-97 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 53-77 13-27 13-27 28-52 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
55-85 21-36 21-36 25-45 

     

Celkem ubytovávaných pracovníků 15-35 1-5 15-35 - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 5-15 1-3 5-15 - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
10-20 0-2 10-20 - 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných 

pracovníků po roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.6 Stavba 5 – povrchový areál, nejaderná část (1. etapa) 

4.6.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Stavby 5.1-5.4 (případně další stavby 5.x, dojde-li v další fázi přípravy k jejich doplnění) budou 

tvořeny objekty nejaderné části povrchového areálu HÚ související s ražbou a vyplňováním 

důlních děl bentonitem. 

• Stavba 5.1 Příprava bentonitu 

• Stavba 5.2 Zacházení s rubaninou 

• Stavba 5.3 Dílny a sklady 

• Stavba 5.4 Požární ochrana 
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Jejich podrobné členění bude souviset s konkrétními podmínkami dané lokality, především 

budou-li se příslušné objekty nacházet v rámci areálu, nebo mimo něj. Vzhledem k tomu, že 

realizace staveb 5.1-5.4 podmiňuje zahájení ražby, musí proběhnout v souběhu s první fází 

Stavby 4. 

4.6.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 5 – povrchový areál, 

nejaderná část je uveden v následující tabulce. 

Tab. 13 Životní cyklus Stavby 5 – povrchový areál, nejaderná část 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Výstavba nejaderné části povrchového areálu 2039 2041 

Zkušební 

provoz JZ 

Údržba stavby od dokončení až do zkušebního provozu JZ 

(včetně) 
2042 2051 

2. etapa 

ukládání 

Vyplňování úložiště bentonitem a zacházení s rubaninou během 

ukládání VJP a RAO 
2052 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Zaplňování úložiště během uzavírání a demolice Stavby 5 2168 2178 

4.6.3 Počet pracovníků 

Podrobněji je počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ pro Stavbu 5 – 

povrchový areál, nejaderná část shrnut v následující tabulce. 

Tab. 14 Stavba 5 – povrchový areál, nejaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 5 - povrchový areál – nejaderná část,  

1. etapa (zacházení s rubaninou a vyplňování) 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz JZ 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
2-5 1-2 1-5 1-5 

Projektanti stavební a technologické části, autorský 

a technický dozor (investora a zhotovitele) a další 
5-10 1-2 5-10 5-10 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, 

materiálový inženýři, zkušební technici, laboranti, 

geodeti a další) 

10-15 1-2 5-10 5-10 

Řidiči, operátoři, obsluha, údržba a oprava strojů 20-25 2-4 4-8 5-10 

Mistři, dělníci a stavební technici 20-30 2-4 5-10 10-20 

Bezpečnostní pracovníci 1-2 - 1-2 1-2 

     

Celkem pracovníků 58-87 7-14 21-45 27-57 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 41-57 4-8 10-20 16-32 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
17-30 3-6 11-25 11-25 
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Celkem ubytovávaných pracovníků 1-5 0 3-7 - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 1-3 0 2-4 - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
0-2 0 1-3 - 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných 

pracovníků po roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.7 Stavba 6 – povrchový areál, jaderná část 

4.7.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 6 budou všechny objekty povrchového areálu umístěné ve střeženém 

prostoru, spojené s přípravou RAO a VJP pro uložení, plus vybrané objekty podzemního 

areálu, které jsou součástí JZ dle zákona 263/2016 Sb., tzn. plní provozní funkci (a nejsou tak 

součástí Stavby 4). Na povrchu se jedná také o některé objekty řešící vnitroareálová média - 

např. výdušné objekty, měření odpadních vod, přívodní komora VZT, speciální kanalizace a 

dekontaminační stanice. 

4.7.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 6 – povrchový areál, 

jaderná část je uveden v následující tabulce. 

Tab. 15 Životní cyklus Stavby 6 – povrchový areál, jaderná část 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Výstavba jaderné části povrchového areálu 2036 2049 

Zkušební 

provoz 
Zkušební provoz jaderné části HÚ  2050 2051 

2. etapa 

ukládání 
Provoz jaderné části HÚ (ukládání VJP a RAO) 2052 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Demolice Stavby 6 2168 2178 

4.7.3 Počet pracovníků 

Počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ je pro Stavbu 6 – povrchový areál, 

jaderná část shrnut v následující tabulce. 

Tab. 16 Stavba 6 – povrchový areál, jaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 6 - povrchový areál – jaderná část 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení 
4-8 4-8 6-10 2-4 
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 Počet pracovníků 

Stavba 6 - povrchový areál – jaderná část 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektanti stavební a technologické části, autorský 

a technický dozor (investora a zhotovitele) a další  
15-20 - - 10-15 

Inženýrské a technické profese  

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, zkušební 

technici, laboranti, geodeti a další) 

15-20 5-10 5-10 10-15 

Řidiči, operátoři, obsluha, údržba a oprava strojů 

(bez železniční vlečky) 
20-25 5-10 20-25 15-20 

Mistři, dělníci, technici a jiní pomocní pracovníci  

(bez železniční vlečky) 
20-30 5-10 10-15 15-25 

Specialisté na jadernou technologii, ukládání RAO a 

VJP a odborníci na provozní bezpečnost jaderných 

zařízení a radiační ochranu  

(jaderní inženýři, výzkumníci v oblasti jaderné 

technologie a radiační ochrany, operátoři, technici, 

laboranti a další pracovníci překládacího uzlu a 

bezpečnosti provozu, technická podpora a servis 

zařízení) 

3-6 10-14 15-20 4-6 

Administrativní a personální pracovníci  

(vč. právníků, účetních, pracovníků infocentra, PR 

managementu a dalších) 

2-4 15-20 15-20 4-6 

Bezpečnostní pracovníci vč. personálu zajištující 

systém fyzické ochrany areálu 
2-4 2-4 10-15 5-10 

Pracovníci zajišťující úklid a údržbu 1-2 2-4 5-10 1-2 

     

Celkem pracovníků 82-119 48-80 86-125 66-103 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 43-61 14-28 45-65 36-57 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
39-58 34-52 41-60 30-46 

     
     
Celkem ubytovávaných pracovníků 14-26 38-64 69-100 - 
- toho nižší vzdělání a dělnické profese 6-10 11-22 36-52 - 
- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské 

a vysokoškolské) 
8-16 27-42 33-48 - 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po 

roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 
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4.8 Stavba 7 – povrchový areál, nejaderná část (2. etapa) 

4.8.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 7.1 – 7.3 (případně 7.x v případě doplnění dalších staveb v pozdějších fázích 

přípravy HÚ)  budou objekty nejaderné části povrchového areálu, jejichž dokončení bude 

nutné ke zprovoznění administrativního zázemí zaměstnanců HÚ. Jedná se především o 

objekty personálně správní (centrální administrativní budova, centrální kuchyně s jídelnou atp.) 

a související vnitroareálová infrastruktura - tzn. především objekty (nebo jejich části) 

charakteru dopravně obslužného a nejaderné objekty vnitroareálových médií. 

• Stavba 7.1 Administrativní budova 

• Stavba 7.2 Informační centrum 

• Stavba 7.3 – 7.x Ostatní 

4.8.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 7 – povrchový areál, 

nejaderná část (2. etapa) je uveden v následující tabulce. 

Tab. 17 Životní cyklus Stavby 7 – povrchový areál, nejaderná část (2. etapa) 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
Výstavba 2040 2045 

Zkušební 

provoz 
Provoz Stavby 7 až do zkušebního provozu JZ (včetně) 2046 2051 

2. etapa 

ukládání 
Provoz Stavby 7 při ukládání VJP a RAO 2052 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Demolice Stavby 7 2168 2178 

4.8.3 Počet pracovníků 

Počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ pro tuto stavbu shrnut 

v následující tabulce. 

Tab. 18 Stavba 7 – povrchový areál, nejaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 7 - povrchový areál – nejaderná část, 2. 

etapa 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
1-2 1-3 1-3 1-3 

Projektanti stavební a technologické části, autorský a 

technický dozor (investora a zhotovitele) 
4-6 - - 1-5 
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 Počet pracovníků 

Stavba 7 - povrchový areál – nejaderná část, 2. 

etapa 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, profese 

TZB, zkušební technici, laboranti, geodeti a další) 

10-15 - - 1-5 

Řidiči, operátoři, obsluha, údržba a oprava strojů 15-20 - - 5-10 

Mistři, dělníci, technici a jiní pomocní pracovníci 20-30 - - 10-20 

Administrativní a personální pracovníci  

(vč. právníků, účetních, pracovníků infocentra, 

personálních pracovníků a dalších) 

1-2 10-14 10-14 1-3 

Pracovníci ve stravovacích službách 2-5 2-5 2-5 2-5 

Bezpečnostní pracovníci 1-2 1-2 1-2 - 

Pracovníci zajišťující úklid a údržbu 5-8 5-10 5-10 - 

     

Celkem pracovníků 59-90 19-34 19-34 21-51 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 43-65 8-17 8-17 17-35 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
16-25 11-17 11-17 4-16 

     

Celkem ubytovávaných pracovníků 1-5 6-12 6-12 - 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese 1-3 2-4 2-4 - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
0-2 4-8 4-8 - 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po 

roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.9 Pracovníci SÚRAO 

Pro potřeby SÚRAO byly z jednotlivých staveb v rámci tohoto harmonogramu vyčleněni 

pracovníci této organizace zvlášť. 

4.9.1 Životní cyklus stavby 

Z důvodu měnících se požadavků na personální obsazenost pracovníky SÚRAO, byl životní 

cyklus HÚ podrobněji rozdělen na tyto etapy uvedené v následující tabulce. 

Tab. 19 Pracovníci SÚRAO během životního cyklu HÚ – rozdělení na etapy 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba 

charakterizačního 

pracoviště 

Pracovníci SÚRAO - výstavba charakterizační 

pracoviště 
2034 2036 
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Etapy Popis od do 

1.  etapa 

provoz 

charakterizačního 

pracoviště a 

ražby 

Pracovníci SÚRAO - provoz charakterizační pracoviště 2037 2041 

1.  etapa 

pokračující 

výstavba HÚ 

Pokračující výstavba HÚ 2042 2049 

zkušební 

provoz 
Pracovníci SÚRAO - Zkušební provoz JZ 2050 2051 

2. etapa 

ukládání 

Pracovníci SÚRAO - provoz Stavby 7 při ukládání VJP 

a RAO 
2052 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Pracovníci SÚRAO - uzavírání HÚ 2168 2178 

4.9.2 Počet pracovníků 

Podrobněji je počet pracovníků SÚRAO v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ shrnut 

v následující tabulce. 

Tab. 20 Pracovníci SÚRAO během životního cyklu HÚ 

 Počet pracovníků 

Pracovníci SÚRAO 

1. etapa 

výstavba 

char.p. 

1.  etapa 

Provoz 

char.p. a 

ražby 

1.  etapa 

Pokračující 

výstavba HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Specialisté na jadernou 

technologii, vedoucí pracovníci, 

projektový management a řízení, 

právníci, účetní, pracovníci 

infocentra a další 

3-6 12-21 12-21 22-34 54-74 16-20 

Pomocní pracovníci  1-2 3-6 3-6 6-8 12-20 1-3 

       

Celkem pracovníků 4-8 15-27 15-27 28-42 66-94 17-23 

- toho nižší vzdělání a dělnické 

profese 
1-2 3-6 3-6 6-8 12-20 1-3 

- toho vyšší vzdělání (vyšší 

odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 

3-6 12-21 12-21 22-34 54-74 16-20 
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 Počet pracovníků 

Pracovníci SÚRAO 

1. etapa 

výstavba 

char.p. 

1.  etapa 

Provoz 

char.p. a 

ražby 

1.  etapa 

Pokračující 

výstavba HÚ 

Zkušební 

provoz 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

       

Celkem ubytovávaných 

pracovníků 
3-7 12-22 12-22 23-33 53-75 - 

- toho nižší vzdělání a dělnické 

profese 
1-2 2-5 2-5 5-6 10-16 - 

- toho vyšší vzdělání (vyšší 

odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 

2-5 10-17 10-17 18-27 43-59 - 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po 

roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.10 Stavba 8 – stavby za provozu HÚ, jaderná část  

4.10.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 8 budou objekty spojené s rozšiřováním HÚ, které plní provozní funkci a jsou 

tak součástí JZ dle zákona č. 263/2016 Sb. Jedná se o případné změny (rozšiřování) na 

objektech povrchového areálu umístěných ve střeženém prostoru, plus změny na objektech 

podzemního areálu (nové sekce HÚ).  

4.10.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 8 – stavby za provozu 

HÚ, jaderná část (rozšíření HÚ) je uveden v následující tabulce. 

Tab. 21 Životní cyklus Stavby 8 – stavby za provozu HÚ, jaderná část 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
- - - 

Mezietapa 

rozšiřování HÚ 
Výstavba rozšíření jaderné části HÚ (Stavba 8) 2072 2082 

2. etapa 

ukládání 
Provoz rozšířené jaderné části HÚ (pouze lidi navíc k Stavbě 6) 2083 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Demolice Stavby 8 2168 2178 

4.10.3 Počet pracovníků 

Podrobněji je počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ Stavbu 8 – stavby 

za provozu HÚ, jaderná část shrnut v následující tabulce. 
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Tab. 22 Stavba 8 – stavby za provozu HÚ, jaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 8 - stavby za provozu HÚ - jaderná část 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Mezietapa 

rozšiřování 

HÚ 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení  
- 10-15 0-5 0-5 

Projektanti stavební a technologické části, autorský a 

technický dozor (investora a zhotovitele)  a další  
- 10-20 - 0-5 

Inženýrské a technické profese 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, zkušební 

technici, laboranti, geodeti a další) 

- 10-20 5-10 0-5 

Řidiči, operátoři, obsluha, údržba a oprava strojů 

(bez železniční vlečky) 
- 15-25 0-5 2-5 

Mistři, dělníci, technici a jiní pomocní pracovníci 

(bez železniční vlečky) 
- 20-30 0-10 5-10 

Specialisté na jadernou technologii, ukládání RAO a 

VJP a odborníci na provozní bezpečnost jaderných 

zařízení a radiační ochranu - výstavba/provoz 

(jaderní inženýři, výzkumníci v oblasti jaderné 

technologie a radiační ochrany, operátoři, technici, 

laboranti a další pracovníci překládacího uzlu a 

bezpečnosti provozu, technická podpora a servis 

zařízení) 

- 1-5 5-10 1-5 

Administrativní a personální pracovníci  

(vč. právníků, účetních, pracovníků infocentra, PR 

managementu a dalších) 

- 1-5 5-10 1-5 

Bezpečnostní pracovníci vč. personálu zajištující 

systém fyzické ochrany areálu 
- - - - 

Pracovníci zajišťující úklid a údržbu - - 0-2 - 

     

Celkem pracovníků - 67-120 15-52 9-40 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese - 35-55 0-17 7-15 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
- 32-65 15-35 2-25 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po 

roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

4.11 Stavba 9 – stavby za provozu HÚ, nejaderná část 

4.11.1 Rozsah stavby a vykonávané práce 

Součástí Stavby 9 budou objekty spojené s rozšiřováním HÚ, které neplní provozní funkci a 

nejsou tak součástí JZ dle zákona č. 263/2016 Sb. Jedná se o případné změny (rozšiřování) 

na objektech povrchového areálu umístěných mimo střežený prostor, plus změny (rozšiřování) 
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na těch objektech podzemního areálu, které mohou být povoleny bez vazby na zákon 

č. 263/2016 Sb.  

4.11.2 Životní cyklus stavby 

Předpokládaný časový rámec jednotlivých etap životního cyklu Stavby 9 – stavby za provozu 

HÚ, nejaderná část (rozšíření HÚ) je uveden v následující tabulce. 

Tab. 23 Životní cyklus Stavby 9 – stavby za provozu HÚ, jaderná část 

Etapy Popis od do 

1. etapa 

výstavba HÚ 
- - - 

Mezietapa 

rozšiřování 

HÚ 

Výstavba, resp. rozšiřování HÚ před zaplněním 1. sekce, tzn. 

ražba 2. sekce (nižší počet pracovníků oproti Stavbě 4) * 
2072 2082 

2. etapa 

ukládání 
Ražba dalších sekcí (2+) na ukládacím horizontu* 2083 2167 

3. etapa 

uzavírání 
Demolice Stavby 9 2168 2178 

*provoz a údržba podzemních prostor do zahájení ražby dalších sekcí je uvažováno ve Stavbě 4 

*V tomto HMG je uvažována pouze průběžná ražba dalších sekcí (2+) současně s ukládáním. 

Přerušování ražby a následné období údržby až do zaplnění nově vyražených ukládacích prostor již 

nejsou z důvodu nejistot časových sousledností v tomto HMG zohledňovány.  

4.11.3 Počet pracovníků 

Podrobněji je počet pracovníků v jednotlivých etapách životního cyklu HÚ pro Stavbu 9 – 

stavby za provozu HÚ, nejaderná část shrnut v následující tabulce. 

Tab. 24 Stavba 9 – stavby za provozu HÚ, nejaderná část – počet pracovníků v etapách HÚ 

 Počet pracovníků 

Stavba 9 - stavby za provozu HÚ – nejaderná část 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Mezietapa  

rozšiřování 

HÚ 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Projektový a stavební management, koordinace a 

řízení stavby 
- 5-10 5-10 1-5 

Projektanti stavební a technologické části, autorský a 

technický dozor (investora a zhotovitele), správce 

stavby, pracovníci ČBÚ, záchranné báňské služby a 

další 

- 10-15 10-15 1-5 

Inženýrské a technické profese při realizaci 

(geologové, geotechnici, hydrogeologové, 

elektrotechnici, profese TZB, zkušební technici, 

laboranti, geodeti a další) 

- 20-30 20-30 1-5 

Řidiči, operátoři, obsluha, údržba a oprava strojů  

(bez železniční vlečky) 
- 15-20 15-20 5-10 

Dělníci, horníci, tuneláři, mistři a technici  

(bez železniční vlečky) 
- 20-30 20-30 5-15 
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 Počet pracovníků 

Stavba 9 - stavby za provozu HÚ – nejaderná část 

1. etapa 

výstavba 

HÚ 

Mezietapa  

rozšiřování 

HÚ 

2. etapa 

ukládání 

3. etapa 

uzavírání 

Administrativní a personální pracovníci  

(vč. právníků, účetních, personálních pracovníků a 

dalších) 

- 10-15 10-15 2-4 

Pracovníci ve stravovacích službách - 1-5 1-5 1-5 

Bezpečnostní pracovníci - - - - 

     

Celkem pracovníků - 81-125 81-125 16-49 

- toho nižší vzdělání a dělnické profese - 36-55 36-55 11-30 

- toho vyšší vzdělání (vyšší odborné, středoškolské a 

vysokoškolské) 
- 45-70 45-70 5-19 

Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po 

roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 
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5 Vývoj počtu pracovníků během životního cyklu HÚ 

Tab. 25 Vývoj počtu pracovníků na jednotlivých stavbách během životního cyklu HÚ 

 

 

Tab. 26 Vývoj počtu ubytovávaných pracovníků na lokalitě během životního cyklu HÚ 

 

Poznámka 1: Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků po roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 

Poznámka 2: Počet pracovníků celkem – předpoklad v tabulkách výše, je odborným odhadem předpokládaného počtu pracovníků. U některých staveb se tento počet blíží více hornímu rozsahu rozptylu, a proto není aritmetickým průměrem horní 

a spodní hodnotě intervalu. Historické zkušenosti zpracovatelů z realizace obdobných projektů totiž ukazují, že v praxi často dochází spíše k nárůstu požadavků na pracovní sílu, zejména v klíčových fázích výstavby a implementace nových 

technologií. Ačkoliv optimalizace, automatizace, nové technologie a procesy mohou přinést snížení požadavků na množství pracovníků (vedlo by k přiblížení se k dolnímu rozsahu rozptylu počtu pracovníků), nejsou tyto úvahy u předpokládaného 

celkového počtu pracovníků předjímány.   

 

Název úkolu

Charakterizační pracoviště 59 - 94 59 - 94 59 - 94 20 - 34 20 - 34 20 - 34 20 - 34 20 - 34

Stavba 1 - příprava území 27 - 45 27 - 45 27 - 45

Stavba 2 - napojení areálu HÚ na infrastrukturu 23 - 47 23 - 47 23 - 47 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8 13 - 26

Stavba 3 - železniční vlečka pro HÚ 76 - 102 76 - 102 76 - 102 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24 23 - 36 23 - 36 23 - 36 38 - 62

Stavba 4 - podzemní část HÚ (ražba) a zázemí na povrchu 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 108 - 162 34 - 63 34 - 63 34 - 63 34 - 63 53 - 97

Stavba 5 - povrchový areál - nejaderná část

(zacházení s rubaninou + vyplňování bentonitem)
58 - 87 58 - 87 58 - 87 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 7 - 14 21 - 45 21 - 45 21 - 45 27 - 57

Stavba 6 - povrchový areál - jaderná část 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 82 - 119 48 - 80 48 - 80 86 - 125 86 - 125 86 - 125 66 - 103

Stavba 7 - povrchový areál - nejaderná část 59 - 90 59 - 90 59 - 90 59 - 90 59 - 90 59 - 90 19 - 34 19 - 34 19 - 34 19 - 34 19 - 34 19 - 34 19 - 34 19 - 34 19 - 34 21 - 51

Pracovníci SÚRAO 4 - 8 4 - 8 15 - 27 15 - 27 15 - 27 15 - 27 15 - 27 15 - 27 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 10 - 16 28 - 42 28 - 42 64 - 86 64 - 86 64 - 86 17 - 23

Stavba 8 - stavby za provozu HÚ - jaderná část (rozšíření) 15 - 52 9 - 40

Stavba 9 - stavby za provozu HÚ - nejaderná část (rozšíření) 81 - 125 16 - 49

Ukládání = celkem za stavby 2 až 9 251 - 397 251 - 397 313 - 511

Uzavírání  = celkem za stavby 2 až 9 260 - 508

Počet pracovníků celkem - rozptyl - - 63 - 102 63 - 102 264 - 402 252 - 387 275 - 434 409 - 623 441 - 668 422 - 629 282 - 433 282 - 433 282 - 433 282 - 433 242 - 377 242 - 377 242 - 377 242 - 377 152 - 265 152 - 265 251 - 397 251 - 397 313 - 511 260 - 508 -

Počet pracovníků celkem - předpoklad 334 322

2038 2039

1. etapa - výstavba HÚ

358 521 559 530 369 369 369 369 321 321- - 83 83 321

2032

-

20502049

332 421 387321 212 212 332

Zkušební provoz JZ 2. etapa - ukládání 3. etapa - 
uzavírání

2051 2052 2053 - 2082 2168 - 21782083 - 2167 21792033 2034 2035 2036 2044 2045 2046 2047 20482040 2041 2042 20432037

Název úkolu

Charakterizační pracoviště 1 - 5 1 - 5 1 - 5 - - - - - -

Stavba 1 - příprava území 1 - 5 1 - 5 1 - 5 - - - - - -

Stavba 2 - napojení areálu HÚ na infrastrukturu 3 - 7 3 - 7 3 - 7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 6 2 - 6 - - - - - -

Stavba 3 - železniční vlečka pro HÚ 2 - 6 2 - 6 2 - 6 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - 6 2 - 6 - - - - - -

Stavba 4 - podzemní část HÚ (ražba) a zázemí na povrchu 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 15 - 35 1 - 5 1 - 5 15 - 35 15 - 35 - - - - - -

Stavba 5 - povrchový areál - nejaderná část

(zacházení s rubaninou + vyplňování bentonitem)
1 - 5 1 - 5 1 - 5 3 - 7 3 - 7 - - - - - -

Stavba 6 - povrchový areál - jaderná část 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 14 - 26 38 - 64 38 - 64 69 - 100 69 - 100 - - - - - -

Stavba 7 - povrchový areál - nejaderná část 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 - - - - - -

Pracovníci SÚRAO 3 - 7 3 - 7 3 - 7 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 12 - 22 23 - 33 23 - 33 53 - 75 53 - 75 - - - - - -

Stavba 8 - stavby za provozu HÚ - jaderná část (rozšíření) - - - - - -

Stavba 9 - stavby za provozu HÚ - nejaderná část (rozšíření) - - - - - -

Ukládání = celkem za stavby 2 až 9 150 - 241 150 - 241

Uzavírání  = celkem za stavby 2 až 9

Počet pracovníků celkem - rozptyl - - 4 - 12 4 - 12 33 - 73 42 - 88 45 - 95 48 - 106 48 - 106 45 - 101 42 - 92 42 - 92 42 - 92 42 - 92 47 - 99 47 - 99 47 - 99 47 - 99 68 - 118 68 - 118 150 - 241 150 - 241 - - -

Počet pracovníků celkem - předpoklad 53 66

2038 20392032 2033 2034 2035 2036 2044 2045 2046 2047

1. etapa - výstavba HÚ

71 78 78 75 70 70 70 70 76 76- - 8 8 76

20482040 2041 2042

-

20502049

196 - -76 97 97 196

Zkušební provoz JZ 2. etapa - ukládání 3. etapa - 
uzavírání

2051 205220432037 2053 - 2070 2168 - 21782071 - 2167 2179
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Obr. 1 Vývoj počtu pracovníků během životního cyklu HÚ (rok 2034–2178) 
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Obr. 2 Vývoj počtu ubytovávaných prac. během živ. cyklu HÚ (rok 2034–2178) 

Poznámka: Z důvodu značných nejistot vstupujících do odborného odhadu počtu ubytovávaných pracovníků na lokalitě po roce 2070 již nejsou odhady ubytovávaných po tomto roce vyčíslovány. 
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6 Závěrečné shrnutí 

Personální zajištění tohoto komplexního projektu je klíčové pro úspěšnou realizaci a bezpečný 

provoz hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.  

Odhaduje se, že počet pracovníků se v různých fázích výstavby a provozu hlubinného úložiště 

bude pohybovat v rozmezí cca od 60 do 670 osob.  

Tento rozsah zahrnuje široké spektrum profesí od technických a inženýrských odborností po 

administrativní a podpůrné role.  

Tyto předběžné odhady vychází z dostupných podkladů, které poskytují pouze základní 

informace o umístění HÚ, jeho podobě a způsobu provádění ražby a ukládání. Mnohé 

z procesů musí být v budoucnu upraveny a zpřesněny na základě dalších výzkumů, 

technického vývoje a zkušeností z realizace obdobných projektů. 

Lze očekávat, že v dalších fázích přípravy projektu HÚ tak bude docházet k postupnému 

zpřesňování personálních nároků. 

Je důležité mít na paměti, že odhad počtu pracovníků vychází ze současných znalostí, které 

se opírají o stávající dostupné technologie a potřebám k zajištění adekvátní pracovní síly pro 

jednotlivé procesy v různých fázích životního cyklu HÚ. Vzhledem k tomu, jak rychle se 

posouvá technický vývoj kupředu, nelze v tuto chvíli s jistotou říct, jak bude vypadat provoz 

HÚ za pár desítek let. Tím spíš, že ukládání vyhořelého jaderného paliva do hlubinného 

úložiště je velmi dlouhodobý proces, u kterého se očekává, že bude trvat více než sto let. 

Z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že se požadavky na lidskou pracovní sílu se budou 

v průběhu času měnit. Technologický pokrok, optimalizace procesů, automatizace nebo vývoj 

umělé inteligence mohou výrazně ovlivnit požadovaný počet pracovníků v mnoha oborech.  

S pokračujícím technologickým pokrokem a zaváděním nových technologií je pravděpodobné, 

že se celkové personální nároky na počet pracovníků u jednotlivých činností budou postupně 

spíše snižovat. Na druhou stranu, nové technologie (např. automatizace procesů) s sebou 

obnáší často větší komplexnost, které často vyžadují větší množství vysoce kvalifikovaných 

pracovníků pro instalaci a údržbu těchto pokročilých technologií.  
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Příloha 1 – Podkladové harmonogramy životního cyklu HÚ 

Harmonogram legislativních procesů a správních lhůt 

 

Obr. 3 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 1 
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Obr. 4 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 2 
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Obr. 5 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 3 
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Obr. 6 Harmonogram legislativních a správních procesů – část 4 
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Stanovení délky trvání provozní etapy HÚ 

 
Obr. 7 Produkce VJP z EDU 1–4, předpokládaná doba provozu 60 let 



Studie ekonomických a sociodemografických přínosů a rizik HÚ 

3a. etapa, HMG pracovníků během životního cyklu 

   TZ 774/2024 

 

 

  
 49 

 

Obr. 8 Produkce VJP z ETE 1–2, předpokládaná doba provozu 60 let 
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Obr. 9 Produkce VJP z NJZ 1–3, předpokládaná doba provozu 60 let 
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Harmonogram výstavby nové ukládací sekce 

 

Obr. 10 Harmonogram výstavby nové ukládací sekce 
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Harmonogram vyřazování a uzavírání HU 

 

Obr. 11 Harmonogram uzavírání a vyřazování HÚ z provozu – část 1 
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Obr. 12 Harmonogram uzavírání a vyřazování HÚ z provozu – část 2



 

  
  



 

 

 

 


